

Kanban

Que salio bien | 4

Alexis Erik Ricardo Condo... | 5

Se logro estabilizar SonarCloud y volver a obtener analisis validos

+

Jose Antonio Vilcanqui Ch... | 5

Se identifico y corrigio un problema relacionado con el manejo de credenciales.

+

Luis David Cruz Llica | 5

Se logró consolidar el Issue #5 con pruebas, CI, SonarCloud y documentación.

+

Cristian Chura Peralta | 5

mostrado claramente el estado de los elementos del Sprint.

+

Que salio mal | 4

Hubo errores de configuracion en SonarCloud/CI que bloquearon temporalmente el analisis

+

Se utilizo una credencial fuera del mecanismo previsto de GitHub Secrets y tuvo que revocarse

+

Hubo confusión al considerar un elemento Done solo porque su PR estaba fusionado

+

Algunas tarjetas comenzaron con información incompleta y el burndown quedó estando durante parte del Sprint.

+

Evidencia | 4

Issue #8, PR #9 y ejecuciones del workflow.

+

Comunicacion del equipo sobre el token y su revocacion.

+

Issue #3 / PR #4 y revisión posterior del Issue #5 / PR #15.

+

Tablero del GitHub Projects y reporte de medio Sprint.

+

Aprendizaje | 4

Los cambios de CI/CD deben revisarse antes de integrarse

+

Las credenciales no deben compartirse por canales informales.

+

Un merge no significa automáticamente que la DoD esté completa.

+

La DoR debe comprobarse antes de iniciar una tarea.

+

Accion | 4

Revisar cambios de CI/CD mediante PR checks y revisión de otro integrante.

+

Usar GitHub Secrets para tokens y credenciales del proyecto.

+

Usar un checklist de DoD antes del merge y antes de mover una tarjeta a Done.

+

Verificar requisito, prueba, Story Points y criterios de aceptación antes de mover un Issue a In Progress.

+

Personas

Buscar por nombre o corr...

En línea

A Alexis Condori Rivera

C Carlos Villareal

J Jose Antonio Vilcanqui...

L Luis David Cruz Llica

Marcador de posición